

PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO

Requisito 2 – Tarefas, Sprints e Cronograma

Projeto de Transformação Digital Operacional

Proponente:

Allyson Shigenobu Takahashi

Maio / 2026

Sumário

1. Visão Geral
2. Estratégia de Entrega
3. Cronograma de 12 Semanas
4. Equipe Sugerida
5. Estimativa de Esforço
6. Riscos e Contingência
7. Uso de IA

1. Visão Geral

Projeto planejado para execução em 12 semanas de calendário, considerando produtividade assistida por IA, qualidade técnica e contingência operacional.

2. Estratégia de Entrega

Prioriza-se o Módulo 3 inicialmente, devido ao maior retorno financeiro imediato, seguido pelos Módulos 2 e 1.

3. Solução Proposta

Sprint	Semanas	Entrega
1	1-2	Planejamento e Arquitetura
2	3-4	MVP Módulo 3 (Fator C)
3	5-6	Evolução Módulo 3(Fator C)
4	7-8	Módulo 2 (Fator B)
5	9-10	Módulo 1 (Fator A)
6	11-12	Testes e Go Live

4. Equipe Sugerida

- 1 Desenvolvedor Full Stack
- 1 Analista/PO (parcial)
- 1 QA (parcial)

5. Estimativa de Esforço

- 70 horas produtivas por sprint
- 6 sprints
- Total estimado: 420 horas

6. Riscos e Contingência

- Mudança de escopo
- Indisponibilidade ambiente
- Integração externa
- Homologação
- Mitigação: utilização de buffers por sprint e entregas incrementais.

7. Uso de Inteligência Artificial

Ferramentas de IA serão utilizadas para:

- Acelerar a documentação
- Apoiar testes
- Realizar revisões técnicas
- Aumentar a produtividade de desenvolvimento