

PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO

Requisito 2 – Tarefas, Sprints e Cronograma

Projeto de Transformação Digital Operacional

Proponente:

Allyson Shigenobu Takahashi

Maio / 2026

Sumário

1. Visão Geral
2. Estratégia de Entrega
3. Cronograma de 12 Semanas
4. Equipe Sugerida
5. Estimativa de Esforço
6. Riscos e Contingência
7. Uso de IA

1. Visão Geral

Projeto planejado para execução em 12 semanas calendário, considerando produtividade assistida por IA, qualidade técnica e contingência operacional.

2. Estratégia de Entrega

Prioriza-se o Módulo 3 inicialmente por maior retorno financeiro imediato, seguido pelos módulos 2 e 1.

3. Solução Proposta

Sprint	Semanas	Entrega
1	1-2	Planejamento + Arquitetura
2	3-4	MVP Módulo 3 (Solução Fator C)
3	5-6	Evolução Módulo 3(Solução Fator C)
4	7-8	Módulo 2 (Solução Fator B)
5	9-10	Módulo 1 (Solução Fator A)
6	11-12	Testes + Go Live

4. Equipe Sugerida

- 1 Desenvolvedor Fullstack
- 1 Analista/PO parcial
- 1 QA parcial

5. Estimativa de Esforço

- 70h produtivas por sprint
- 6 sprints
- Total estimado: 420h

6. Riscos e Contingência

- mudança de escopo
- indisponibilidade ambiente
- integração externa
- homologação
- Mitigação: buffers por sprint e entregas incrementais.

7. Uso de IA

Ferramentas de IA serão utilizadas para acelerar documentação, testes, revisão técnica e produtividade de desenvolvimento.